

Indi...	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predece
1		QLDA Website Quản lý tiệm bánh	47d	Sep 15, 2025 ...	Nov 18, 2025 ...	
2		1.Bắt đầu	0d	Sep 15, 2025 8...	Sep 15, 2025 8...	
3	✓	2. Khảo sát	10d	Sep 15, 2025 ...	Sep 26, 2025 ...	
4	✓	2.1. Khảo sát người dùng	12h	Sep 15, 2025 8...	Sep 16, 2025 1...	2
5	✓	2.2.Viết tài liệu đặc tả chức năng	16h	Sep 16, 2025 1...	Sep 18, 2025 1...	4
6	✓	2.3. Khảo sát quy trình quản lý nhân viên	14h	Sep 18, 2025 1...	Sep 22, 2025 1...	5
7	✓	2.4. Khảo sát các phần mềm quản lý	14h	Sep 22, 2025 1...	Sep 23, 2025 5...	6
8	✓	2.5. Khảo sát quản lý doanh thu	16h	Sep 24, 2025 8...	Sep 25, 2025 5...	7
9	✓	Hoàn thành giao đoạn khảo sát	1d	Sep 26, 2025 8...	Sep 26, 2025 5...	8
10	✓	3. Phân tích và thiết kế	7d	Sep 29, 2025 ...	Oct 7, 2025 5:...	
11	✓	3.1. Vẽ usecase diagram tổng quát	1d	Sep 29, 2025 8...	Sep 29, 2025 5...	9
12	✓	3.2. Activity diagram	2d	Sep 29, 2025 ...	Sep 30, 2025 ...	
13	✓	3.2.1. Quy trình đặt bánh	2h	Sep 29, 2025 8...	Sep 29, 2025 1...	9
14	✓	3.2.2. Quy trình quản lý đơn hàng	2h	Sep 29, 2025 1...	Sep 29, 2025 1...	13
15	✓	3.2.3. Quy trình quản lý nhân viên	2h	Sep 29, 2025 1...	Sep 29, 2025 3...	14
16	✓	3.2.4. Quy trình quản lý sản phẩm	4h	Sep 29, 2025 3...	Sep 30, 2025 1...	15
17	✓	3.2.5. Quy trình quản lý khách hàng	4h	Sep 30, 2025 1...	Sep 30, 2025 3...	16
18	✓	3.2.6. Quản trị hệ thống	2h	Sep 30, 2025 3...	Sep 30, 2025 5...	17
19	✓	3.3 Thiết kế Database	2d	Sep 30, 2025 8...	Oct 1, 2025 5:0...	11
20	✓	3.4 Thiết kế giao diện	4d	Oct 1, 2025 8:...	Oct 6, 2025 5:...	
21	✓	3.4.1. Giao diện trang chủ	4h	Oct 1, 2025 8:0...	Oct 1, 2025 12:...	18
22	✓	3.4.2. GD đăng nhập	2h	Oct 1, 2025 1:0...	Oct 1, 2025 3:0...	21
23	✓	3.4.3. GD đăng ký	2h	Oct 1, 2025 3:0...	Oct 1, 2025 5:0...	22
24	✓	3.4.4. GD Giỏ hàng	2h	Oct 2, 2025 8:0...	Oct 2, 2025 10:...	23
25	✓	3.4.5. GD sản phẩm	2h	Oct 2, 2025 10:...	Oct 2, 2025 12:...	24
26	✓	3.4.6. GD chi tiết sản phẩm	2h	Oct 2, 2025 1:0...	Oct 2, 2025 3:0...	25
27	✓	3.4.7. GD thông báo kết quả thanh toán	2h	Oct 2, 2025 3:0...	Oct 2, 2025 5:0...	26
28	✓	3.4.8. GD đặt hàng	2h	Oct 3, 2025 8:0...	Oct 3, 2025 10:...	27
29	✓	3.4.9. GD quản trị hệ thống	5h	Oct 3, 2025 10:...	Oct 3, 2025 4:0...	28
30	✓	3.4.10. GD doanh mục sản phẩm	2h	Oct 3, 2025 4:0...	Oct 6, 2025 9:0...	29

[illegible]

	Indi...	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predece
31	✓		3.4.11. GD quản lý người dùng	5h	Oct 6, 2025 9:0...	Oct 6, 2025 3:0...	30
32	✓		3.4.12. GD thanh toán	2h	Oct 6, 2025 3:0...	Oct 6, 2025 5:0...	31
33	✓		Hoàn thành giai đoạn phân tích và thiết kế	1d	Oct 7, 2025 8:0...	Oct 7, 2025 5:0...	19,18,32
34	✓		4. Coding	14d	Oct 8, 2025 8:...	Oct 27, 2025 ...	
35	✓		4.1. Code BE	13d	Oct 8, 2025 8:...	Oct 24, 2025 ...	
36	✓		4.1.1. User	13d	Oct 8, 2025 8:...	Oct 24, 2025 ...	
37	✓		4.1.1.1. API đăng nhập	1d	Oct 8, 2025 8:0...	Oct 8, 2025 5:0...	33
38	✓		4.1.1.2. API đăng ký	1d	Oct 9, 2025 8:0...	Oct 9, 2025 5:0...	37
39	✓		4.1.1.3. API tìm kiếm	1d	Oct 10, 2025 8:...	Oct 10, 2025 5:...	38
40	✓		4.1.1.4. API đặt hàng	2d	Oct 13, 2025 8:...	Oct 14, 2025 5:...	39
41	✓		4.1.1.5. API Xem chi tiết sản phẩm	1d	Oct 15, 2025 8:...	Oct 15, 2025 5:...	40
42	✓		4.1.1.6. API Thanh toán	2d	Oct 16, 2025 8:...	Oct 17, 2025 5:...	41
43	✓		4.1.1.7. API Quản lý Giỏ Hàng	2d	Oct 20, 2025 8:...	Oct 21, 2025 5:...	42
44	✓		4.1.1.8. API Đăng xuất	1d	Oct 22, 2025 8:...	Oct 22, 2025 5:...	43
45	✓		4.1.1.9. API Quản lý thông tin tài khoản	2d	Oct 23, 2025 8:...	Oct 24, 2025 5:...	44
46	✓		4.1.2 Admin	12d	Oct 8, 2025 8:...	Oct 23, 2025 ...	
47	✓		4.1.2.1. Quản lý tài khoản	2d	Oct 8, 2025 8:0...	Oct 9, 2025 5:0...	33
48	✓		4.1.2.2. quản lý sản phẩm	2d	Oct 10, 2025 8:...	Oct 13, 2025 5:...	47
49	✓		4.1.2.3. Quản lý đơn hàng	2d	Oct 14, 2025 8:...	Oct 15, 2025 5:...	48
50	✓		4.1.2.4. Quản lý Doanh thu	2d	Oct 16, 2025 8:...	Oct 17, 2025 5:...	49
51	✓		4.1.2.5. Quản lý Doanh mục sản phẩm	2d	Oct 20, 2025 8:...	Oct 21, 2025 5:...	50
52	✓		4.1.2.6. Quản lý người dùng	2d	Oct 22, 2025 8:...	Oct 23, 2025 5:...	51
53	✓		4.2. Code FE	12d	Oct 8, 2025 8:...	Oct 23, 2025 ...	
54	✓		4.2.1. Giao diện trang chủ	2d	Oct 8, 2025 8:0...	Oct 9, 2025 5:0...	33
55	✓		4.2.2. GD đăng nhập	1d	Oct 10, 2025 8:...	Oct 10, 2025 5:...	54
56	✓		4.2.3. GD đăng ký	1d	Oct 13, 2025 8:...	Oct 13, 2025 5:...	55
57	✓		4.2.4. GD Giỏ hàng	2d	Oct 14, 2025 8:...	Oct 15, 2025 5:...	56
58	✓		4.2.5. GD sản phẩm	2d	Oct 16, 2025 8:...	Oct 17, 2025 5:...	57
59	✓		4.2.6. GD chi tiết sản phẩm	1d	Oct 20, 2025 8:...	Oct 20, 2025 5:...	58
60	✓		4.2.7. GD đặt hàng	2d	Oct 8, 2025 8:0...	Oct 9, 2025 5:0...	33

Issues	ACWP	BCWP	BCWS	CV	SV
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00
	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00	₫0.00

Indi...	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predece
61	✓	4.2.8. GD thông báo kết quả thanh toán	12h	Oct 10, 2025 8:...	Oct 13, 2025 1...	60
62	✓	4.2.9. GD quản trị hệ thống	1d	Oct 13, 2025 1:...	Oct 14, 2025 1...	61
63	✓	4.2.10. GD doanh mục sản phẩm	1d	Oct 14, 2025 1:...	Oct 15, 2025 1...	62
64	✓	4.2.11. GD quản lý người dùng	2d	Oct 15, 2025 1:...	Oct 17, 2025 1...	63
65	✓	4.2.12. GD thanh toán	3d	Oct 17, 2025 1:...	Oct 22, 2025 1...	64
66	✓	4.2.13. GD Tìm kiếm	12h	Oct 22, 2025 1:...	Oct 23, 2025 5:...	65
67	✓	Hoàn thành giai đoạn coding	1d	Oct 27, 2025 8:...	Oct 27, 2025 5:...	45,52,59
68		5. Testing	24d	Sep 29, 2025 ...	Oct 30, 2025 ...	
69	✓	5.1 PlanTest	1d	Sep 29, 2025 8...	Sep 29, 2025 5...	9
70	✓	5.2 Viết TC	6d	Oct 2, 2025 8:...	Oct 9, 2025 5:...	
71	✓	5.2.1. Chức năng Đăng nhập	5h	Oct 2, 2025 8:0...	Oct 2, 2025 2:0...	19
72	✓	5.2.2. Chức năng đăng ký	5h	Oct 2, 2025 2:0...	Oct 3, 2025 10:...	71
73	✓	5.2.3. Chức năng đăng xuất	2h	Oct 3, 2025 10:...	Oct 3, 2025 12:...	72
74	✓	5.2.4. Chức năng tạo đơn hàng	6h	Oct 3, 2025 1:0...	Oct 6, 2025 10:...	73
75	✓	5.2.5. Chức năng thanh toán	10h	Oct 6, 2025 10:...	Oct 7, 2025 12:...	74
76	✓	5.2.6. Quản lý giỏ hàng	10h	Oct 7, 2025 1:0...	Oct 8, 2025 3:0...	75
77	✓	5.2.7. Chức năng quản lý	8h	Oct 8, 2025 3:0...	Oct 9, 2025 3:0...	76
78	✓	5.2.8. Xem chi tiết sản phẩm	2h	Oct 9, 2025 3:0...	Oct 9, 2025 5:0...	77
79		5.3 Chuẩn bị data và môi trường test	1d	Oct 10, 2025 ...	Oct 10, 2025 ...	
80		5.3.1. Data test	3h	Oct 10, 2025 8:...	Oct 10, 2025 1...	78
81		5.3.2. Setup môi trường test	5h	Oct 10, 2025 1...	Oct 10, 2025 5:...	80
82		5.4 Run test	3d	Oct 28, 2025 ...	Oct 30, 2025 ...	
83		5.4.1. Chức năng Đăng nhập	3h	Oct 28, 2025 8:...	Oct 28, 2025 1...	67,81
84		5.4.2. Chức năng đăng ký	3h	Oct 28, 2025 1...	Oct 28, 2025 3:...	83
85		5.4.3. Chức năng đăng xuất	1h	Oct 28, 2025 3:...	Oct 28, 2025 4:...	84
86		5.4.4. Chức năng tạo đơn hàng	4h	Oct 28, 2025 4:...	Oct 29, 2025 1...	85
87		5.4.5. Chức năng thanh toán	4h	Oct 29, 2025 1...	Oct 29, 2025 4:...	86
88		5.4.6. Quản lý giỏ hàng	3h	Oct 29, 2025 4:...	Oct 30, 2025 1...	87
89		5.4.7. Chức năng quản lý	3h	Oct 30, 2025 1...	Oct 30, 2025 2:...	88
90		5.4.8. Xem chi tiết sản phẩm	3h	Oct 30, 2025 2:...	Oct 30, 2025 5:...	89

[illegible]

Indi...	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predece
91		-----Hoàn thành giai đoạn Test	0d	Oct 30, 2025 5:...	Oct 30, 2025 5:...	90
92		 6. Fix và Retest	8d	Oct 31, 2025 ...	Nov 11, 2025 ..	
93		-----6.1. Fix	5d	Oct 31, 2025 8:...	Nov 6, 2025 5:...	91
94		-----6.2. Retest	3d	Nov 7, 2025 8:...	Nov 11, 2025 5...	93
95		-----Hoàn thành giai đoạn fix và Retest	0d	Nov 11, 2025 5...	Nov 11, 2025 5...	94,67
96		 7. Deploy sản phẩm và viết tài liệu	5d	Nov 12, 2025 ..	Nov 18, 2025 ..	
97		-----7.1. Deploy	1d	Nov 12, 2025 8...	Nov 12, 2025 5...	95
98		-----7.2. Viết tài liệu hướng dẫn	4d	Nov 13, 2025 8...	Nov 18, 2025 5...	97
99		-----Hoàn thành giai đoạn Deploy và viết tài liệu	0d	Nov 18, 2025 5...	Nov 18, 2025 5...	97,98
100		-----8.Kết thúc	0d	Nov 18, 2025 5...	Nov 18, 2025 5...	99

